



Parc Chauveau

Mise en œuvre du réaménagement du parc Chauveau

Conseil de quartier de
Neufchâtel Est - Lebourgneuf

18 juin 2025



Mise en œuvre

Première phase de réalisation 2022-2027


1. **COMPLÉTÉ** - Entrée secondaire (secteur Centre communautaire Michel-Labadie et accès à la rivière)

2. **Sentier multifonctionnel est-ouest et passerelle**

3. **Réseau de sentiers récréatifs pour l'ensemble du parc**

4. **Aire d'accueil principale et pavillon de services**

- Tunnel
- Pavillon et plaine




1. Entrée secondaire (secteur Centre communautaire Michel-Labadie et accès à la rivière)

Projet complété et récipiendaire de prix – Grands Prix du Design 2024



2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle

Chantier en cours – début été 2024, décembre 2025 (printemps 2026 pour la plantation)



Le projet

- **Sentier multifonctionnel de 2 km traversant le parc et reliant les quartiers :**
 - Récréatif, utilitaire et à accessibilité universelle
 - Structurant pour le développement d'un réseau de sentiers récréatifs quatre saisons sur les deux rives
 - Protection du milieu naturel en officialisant un seul parcours
 - Expérience d'immersion dans la nature et de plein air en ville
 - Connexion en mode actif des quartiers
- **Deux nouvelles entrées et trois haltes repos le long du parcours**
- **Passerelle qui chevauche la rivière Saint-Charles**

2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle

La passerelle qui chevauche la rivière Saint-Charles



2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle

La passerelle qui chevauche la rivière Saint-Charles



2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle



Passerelle en hiver



Halte repos surplombant le parc

2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle



Halte repos à l'approche de la passerelle



Placette d'entrée sur le boulevard Saint-Jacques

2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle



Approches de la passerelle (culées)

Photos: Stéphane Bouffard

2. Sentier multifonctionnel est-ouest avec passerelle



Entrée ouest / halte de repos



Entrée Banville / halte de repos

3. Réseau de sentiers récréatifs

Sentiers pédestres, ski de fond, vélo de montagne et *fatbike* (FUH)

2025 - 2026

- Plans et devis à 90% d'avancement déposés à l'hiver
- Début des travaux automne 2025, fin des travaux printemps 2026

2026

- Mandat pour la mise à jour de la signalisation été/hiver dans l'ensemble du parc
 - Réalisable après l'aménagement des sentiers



4. Aire d'accueil principale – 2 phases de travaux

Phase 1: Reconfiguration du réseau cyclable et piétonnier dans l'intersection - COMPLÉTÉE

Phase 2: Aménagement de l'aire d'accueil principale du parc (plaine et pavillon)

LE PROJET :

- **Accès piétonniers et cyclables**
 - Réaménagement de la piste cyclable
 - Trottoir sur l'avenue Chauveau
 - Sentiers piétonniers et cyclables qui pénètrent dans le parc.
- **Plaine de jeux et de pique-nique avec mobilier urbain**
- **Pavillon de services près des activités et facilitant les opérations d'entretien**
- **Plantation massive d'arbres et de végétaux pour réhabiliter écologiquement le site**
- **Stationnement aménagé avec des principes écologiques**



4. Aire d'accueil principale – Phase 1


Reconfiguration du réseau cyclable et piétonnier dans l'intersection (retrait du tunnel sous l'avenue Chauveau)

COMPLÉTÉE à l'automne 2024

Construction d'un trottoir sur Chauveau

Construction de 4 tronçons de pistes cyclables dans trois quadrants

Avant





Phase 2

4. Aire d'accueil principale – Phase 1

Reconfiguration du réseau cyclable et piétonnier dans l'intersection (retrait du tunnel sous l'avenue Chauveau)

COMPLÉTÉE à l'automne 2024



Travaux en cours et à venir

2025 à 2027

	Lancement des appels d'offres	Première pelletée de terre	Fin des travaux
Sentier multifonctionnel est-ouest et passerelle	Printemps 2024	Été 2024	Décembre 2025 Plantation printemps 2026
Réseau de sentiers récréatifs	Été 2025	Automne 2025	Printemps 2026
Aire d'accueil principale et pavillon de services – PHASE 2	Avril 2025	Été 2025	Printemps 2027