



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION

Numéro : AP2014-056
Date : 11 Février 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements

Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :
12 Février 2014

Projet

Objet

Avis de modification numéro 3 au sous-lot 1-A3 du contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 1-A Fondation de béton (Sous-lots : 1-A1 - Coffrage, 1-A2 - Armature et 1-A3 Fourniture de béton) (Projet 2011-202) (VQ-45302), Arrondissement de La Cité-Limoilou

Code de classification

No demande d'achat

2246324

EXPOSÉ DE LA SITUATION

L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec, consistait à retenir les services d'un ou de plusieurs entrepreneurs en construction afin d'effectuer les travaux de coffrage (sous-lot 1-A1), d'armature (sous-lot 1-A2) et de fourniture de béton (sous-lot 1-A3). Cet avis de modification concerne le sous-lot 1-A3.

À la suite de l'appel d'offres public 45302, ce contrat de 2 125 012,50 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjugé par le comité exécutif à la firme « Les Entreprises L.T. Ltée », située au 589, avenue Joseph-Giffard, Québec (Québec) G1C 1N1 (à l'attention de monsieur Pierre Lagacé).

Un premier avis de modification d'une somme de 340 259,50 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été approuvé par le comité exécutif. Cet avis de modification portait le contrat à 2 465 272 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Un deuxième avis de modification d'une somme de 89 837,57 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le total du contrat à 2 555 109,57 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un troisième avis de modification de 32 502 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatif à la directive de modification décrite en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 2 587 611,57 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2012-2165 du 19 décembre 2012 - Adjudication du contrat;
 CE-2013-1367 du 26 juillet 2013 - Autorisation de l'avis de modification numéro 1.

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

RECOMMANDATION

D'autoriser une dépense supplémentaire de 32 502 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme « Les Entreprises L.T. Ltée » en vertu de la résolution CE-2012-2165 du 19 décembre 2012 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 1-A Fondation de béton, sous-lot 1-A3 - Fourniture de béton, conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

IMPACT(S) FINANCIER(S)

La dépense supplémentaire nette est de 32 502 \$ (taxes récupérables à 100 %).

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».

ÉTAPES SUBSÉQUENTES



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION	Numéro : AP2014-056 Date : 11 Février 2014	
Unité administrative responsable Approvisionnements		
Instance décisionnelle Comité exécutif	Date cible : 12 Février 2014	
Projet		
Objet Avis de modification numéro 3 au sous-lot 1-A3 du contrat - AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC - Lot 1-A Fondation de béton (Sous-lots : 1-A1 - Coffrage, 1-A2 - Armature et 1-A3 Fourniture de béton) (Projet 2011-202) (VQ-45302), Arrondissement de La Cité-Limoilou		
ANNEXES Avis de modification numéro 3 (électronique)		
VALIDATION		
Intervenant(s) Neila Abida	Finances	Intervention Signé le Favorable 2014-02-11
Responsable du dossier (requérant) Martin Garon		Favorable 2014-02-11
Approbateur(s) - Service / Arrondissement Daniel Maranda Par Patrick Turbide Jean Rochette		Favorable 2014-02-11 Favorable 2014-02-11
Cosignataire(s)		
Direction générale Daniel Beaudet		
Résolution(s) CE-2014-0188		Date: 2014-02-12

Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-44998/Lot-1A3 Fourniture de béton	Date:	2014-01-06
No d'équipement:	B0931	No du projet:	BAT-2011-202

Information

Contrat accordé à :	Entreprises LT (Béton Lagacé)		
No résolution :	CE-2012-2165		
No bon de commande :	3237776	Montant original (taxes incluses):	2 443 233,13 \$
		Total des modifications à date :	531 873,27 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	2 975 106,40 \$
% avancement du contrat :		20%	Budget de projet :
			400 000 000 \$

Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-003-L1A3	2013-12-18	37 369,17 \$	K120753.01/42.11200242


Total des modifications à approuver : 37 369,17 \$

Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	494 504,10 \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	494 504,10 \$
Montant de la présente modification à approuver :	37 369,17 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	37 369,17 \$

Préparé par :

Frédéric Jourdain
(Nom en lettres moulées)


Signature

2014-02-14
Date

Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

Directeur de service