

IDENTIFICATION
Numéro : AP2014-422

Date : 18 Juin 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements

Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

02 Juillet 2014

Projet
Objet

 Avis de modification numéro 2 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec -
 Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs (BAT 2011-202) (VQ-46254), Arrondissement de La Cité-Limoilou

Code de classification
No demande d'achat

2253082

EXPOSÉ DE LA SITUATION

L'objet de ce contrat, à la demande de la Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec, consistait à retenir les services d'un entrepreneur afin de procéder à la réalisation de certains travaux en relation avec la construction de l'AMQ. Ces travaux comprenaient, sans y être limité :

- Démolition structure;
- Coffrage pour béton;
- Armature pour béton;
- Béton coulé en place;
- Ossatures porteuses à poteaux métalliques intérieurs;
- Charpente;
- Menuiserie;
- Isolation thermique et étanchéité;
- Isolant en matelas;
- Enduit acrylique sur panneau de béton léger;
- Panneaux de ciment armé de fibre;
- Revêtements muraux acoustiques en métal;
- Revêtement de bois;
- Produits ignifuges applicables par projection;
- Produits ignifuges en fibre minérale applicables par projection;
- Enduit intumescent;
- Protection coupe-feu;
- Étanchéité des joints;
- Couvre-joints pour joints de dilatation;
- Portes et bâtis en métal;
- Portes de visite pour systèmes et installations mécaniques;
- Revêtements de finition;
- Revêtement en plaques de plâtre;
- Panneaux acoustiques recouverts de tissu;
- Ossatures métalliques non porteuses;
- Ossatures de suspension pour plafond acoustique;
- Recouvrement de colonne de plâtre renforcé de fibre;
- Éléments acoustiques pour plafond;
- Éléments de toiles tendues pour plafond;
- Marquage de sécurité;
- Système de revêtement époxy 100 % solide pour mur;
- Système de toiles acoustiques;
- Peinturage d'extérieur travaux à neuf;
- Peinturage d'intérieur;
- Tableaux;
- Cloisons métalliques pour salles de toilettes;
- Cloisons en panneaux de stratifié/Plastique massif;
- Protecteurs de murs et d'angles;
- Planchers surélevés;
- Accessoires de salles de toilettes et de laboratoires;
- Produits manufacturés divers;
- Butoirs de quai de chargement;
- Abris de quai de chargement;
- Tables élévatrices de quai de chargement;



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION

Numéro : AP2014-422

Date : 18 Juin 2014

Unité administrative responsable Approvisionnements

Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

02 Juillet 2014

Projet

Objet

Avis de modification numéro 2 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs (BAT 2011-202) (VQ-46254), Arrondissement de La Cité-Limoilou

EXPOSÉ DE LA SITUATION

- Produits manufacturés divers pour débarcadère;
- Rideau d'aréna;
- Toiles à rouleaux motorisés manuels;
- Grille gratte-pied;
- Foyer au gaz;
- Radio protection;
- Système de filets protecteurs pour patinoire de hockey;
- Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

À la suite de l'appel d'offres public 46254, ce contrat de 19 937 000 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjudgé par le comité exécutif à la firme « Consortium Daharpro/Grondin/MGP » situé au 1425, rue Thomas-Powers, Saint-Nicolas (Québec) G7A 0R1 (à l'attention de monsieur Daniel Plante).

Un premier avis de modification d'une somme de 65 038,03 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été accordé selon la délégation de pouvoirs en vigueur. Cet avis de modification portait le contrat à 20 002 038,03 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

La Direction générale - Projet amphithéâtre multifonctionnel de Québec fait état d'un deuxième avis de modification d'une somme de 36 405,22 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatif aux directives de modification décrites en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 20 038 443,25 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2013-1984 du 20 novembre 2013 - Adjudication du contrat.

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

RECOMMANDATION

D'autoriser une dépense supplémentaire de 36 405,22 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjudgé à la firme « Consortium Daharpro/Grondin/MGP » en vertu de la résolution CE-2013-1984 du 20 novembre 2013 pour l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

IMPACT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale nette est de 36 405,22 \$ (taxes récupérables à 100 %).

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

ANNEXES

Avis de modification 2 (électronique)



sommaire décisionnel

IDENTIFICATION	Numéro : AP2014-422 Date : 18 Juin 2014
Unité administrative responsable Approvisionnements	
Instance décisionnelle Comité exécutif	Date cible : 02 Juillet 2014
Projet	
Objet Avis de modification numéro 2 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot 2-A8 - Aménagements intérieurs (BAT 2011-202) (VQ-46254), Arrondissement de La Cité-Limoilou	
VALIDATION	
Intervenant(s) Neila Abida	Intervention Signé le Favorable 2014-06-27
Finances	
Responsable du dossier (requérant)	
Martin Garon	Favorable 2014-06-19
Approbateur(s) - Service / Arrondissement	
Daniel Maranda	Favorable 2014-06-20
Jean Rochette	Favorable 2014-06-27
Cosignataire(s)	
Direction générale	
Daniel Beaudet	Par Chantale Giguère Favorable 2014-07-01
Résolution(s)	
CE-2014-1237	Date: 2014-07-09



Avis de modification - Travaux

ADM-002-L2A8

Nom du projet : Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
 « VQ-46254/Lot2A8 DAHARPRO/GRONDIN/MGP » **Date :** 08-05-2014
No d'équipement : **No du projet :** BAT-2011-202

Identification

Consortium Daharpro/Grondin/MGP 3249433
 Nom de l'entrepreneur No bon de commande
 Martin Garon VQ-46254
 Nom de l'acheteur No d'appel d'offres
 2253082 K120753.01/57.11200242
 D/A pour cet avis de modification Projet/Tâche

Sommaire des modifications (à remplir par le Professionnel)

No DDM	Description et justification	Coûts	Délai (jrs)
DDM-A-001	Entrée temporaire du Salon de jeux (DC-A-13)	5 981,96 \$	
DDM-A-007	Divers (DC-A-020)	-15 274,82 \$	
DDM-A-008	Ajout de dossierets appuis dos (DC-A-025)	28 261,24 \$	
DDM-A-009	Cloisons de gypse axe C (côté patinoire) (DC-A-029)	8 264,23 \$	
DDM-A-010	Modifications systèmes intérieurs, dalle des congélateurs, cadre M et marquises d'entrées (DC-A-028)	1 576,30 \$	
DDM-A-013	Frais de réparation d'un régulateur (Biron 7567)	-561,00 \$	
DDM-A-014R01	Choix du plastique stratifié pour les cloisons de toilette en panneau massif (DC-A-035R01)	1 068,93	
DDM-A-016	Systèmes intérieurs - Plénum à modifier (DC-A-37)	7 088,38	
DDM-A-017	Plans de plafonds réfléchis de la coursive principale (DC-A-040)	0,00	
Total		36 405,22 \$	0

Le prix de cette modification comprend tout impact monétaire sur l'échéance des travaux, sur la productivité, de même que toutes autres activités du chantier.

Soumis et approuvé par (Entrepreneur) :
 Denis Castonguay *5 juin 14*
 Nom en lettres moulées Signature Date

Historique des modifications (espace réservé à la Ville)

	Avant taxes	TPS 5%	TVQ 9,5%	Taxes incluses
Montant du contrat original :	19 937 000,00 \$	996 850,00 \$	1 988 715,75 \$	22 922 565,75 \$
Montant des modifications déjà approuvées :	65 038,03 \$	3 251,90 \$	6 487,54 \$	74 777,47 \$
Montant du contrat révisé :	20 002 038,03 \$	1 000 101,90 \$	1 995 203,29 \$	22 997 343,22 \$
Montant de la présente modification :	36 405,22 \$	1 820,26 \$	3 631,42 \$	41 856,90 \$
Total du contrat à ce jour :	20 038 443,25 \$	1 001 922,16 \$	1 998 834,71 \$	23 039 200,12 \$

Préparé et recommandé par (mandataire, s'il y a lieu)

Fonction	Nom	Signature	Date
Gestionnaire de construction	Gilles Thibault	<i>[Signature]</i>	6/6/2014
Professionnels maîtres	Michel Gagnon	<i>[Signature]</i>	10/6/2014
Gestionnaire du projet	Gilles Desrochers	<i>[Signature]</i>	6/6/2014

Approuvé par (espace réservé à la Ville)

Fonction	Nom	Signature	Date
Ajoint au directeur du projet	Martin Lacombe	<i>[Signature]</i>	10/06/2014
Directeur du projet	Jean Rochette	<i>[Signature]</i>	10/06/2014
Directeur général adjoint			
Directeur général	André Legault	<i>[Signature]</i>	2014-06-17

À MOINS D'INDICATIONS SPÉCIFIQUES CONTRAIRES FIGURANT AU PRÉSENT DOCUMENT, LES TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT NE SONT PAS MODIFIÉS ET L'ENTREPRENEUR RESTE TENU DE S'Y CONFORMER.



Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec VQ-46254/Lot-2A8 Aménagements intérieurs	Date:	2014-05-09
No d'équipement:	B0931	No du projet:	BAT-2011-202

Information

Contrat accordé à :	Consortium Daharpro/Grondin/MGP		
No résolution :			
No bon de commande :	3249433	Montant original (taxes incluses):	22 922 565,75 \$
		Total des modifications à date :	116 634,37 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	23 039 200,12 \$
% avancement du contrat :	35%	Budget de projet :	400 000 000 \$

Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)

Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-002-L2A8	2014-05-08	41 856,90 \$	K120753.01/57.11200242

Total des modifications à approuver : 41 856,90 \$

Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	- \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	74 777,47 \$
Montant de la présente modification à approuver :	41 856,90 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	116 634,37 \$

Préparé par :

Frédéric Jourdain
(Nom en lettres moulées)

Signature

2014-06-10
Date

Titulaire de la délégation

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1))

Comité exécutif