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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Mise en contexte

 Le 16 mars 2018, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec 
ont signé une entente de gestion dans laquelle ce dernier confirmait 
son engagement pour la mise en place du Réseau structurant de 
transport en commun.

 En décembre 2019, le coût total du projet était établi à environ
3,3 milliards de dollars, dont le financement s’établit comme suit :

– 1,8 milliard du gouvernement provincial;

– 1,2 milliard du gouvernement fédéral;

– 300 millions de la Ville de Québec.

 La mise en service du tramway est prévue en 2026 et celle du 
trambus en 2027.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Mise en contexte (suite)

 La Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun 
de la Ville de Québec donne à la Ville la compétence pour réaliser 
son réseau structurant.

 La gouvernance du projet est assurée non seulement par le conseil 
municipal, mais également par le gouvernement du Québec et le 
Réseau de transport de la Capitale (RTC).

 La gestion du projet relève de la responsabilité du Bureau de projet 
du RSTC et de son directeur, désigné comme chef de projet.

 Depuis la signature de l’entente en mars 2018, le projet est 
officiellement passé à l’étape de la planification et le Bureau de 
projet travaille à l’élaboration du dossier d’affaires.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Objectif et portée de la mission d’examen

 En décembre 2018, le conseil municipal a mandaté le vérificateur 
général de la Ville de Québec pour effectuer une vigie annuelle du 
déroulement du projet de RSTC.

 Pour cette première vigie, nous voulions nous assurer que la Ville a 
mis en place les conditions nécessaires au succès du projet de 
RSTC à son stade d’avancement actuel.

 Les volets couverts par cette vigie sont :

– la gouvernance et la gestion du projet;

– la gestion des risques;

– l’estimation des coûts;

– les communications avec les parties prenantes du projet.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Conclusion générale

À l’exception des éléments décrits ci-dessous, nous n’avons rien 
relevé qui nous porte à croire qu’au stade d’avancement actuel du 
projet, la Ville n’a pas réuni, dans tous ses aspects importants, les 
conditions de succès nécessaires.

 Nous jugeons que malgré l’établissement des provisions requises 
pour risques et contingences, les montants qui y sont prévus 
apparaissent comme minimaux à ce stade-ci.

 Les risques liés au projet ont été évalués. Il reste à mettre en place 
les processus de prise en charge et de surveillance et, en premier 
lieu, à nommer des responsables du suivi pour chaque risque.

 Plusieurs actions de communication ont été réalisées, mais leur 
efficacité n’a pas été mesurée, ce qui aurait permis d’ajuster le 
message, s’il y a lieu.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Gouvernance et gestion du projet

 Depuis la signature de l’entente entre le gouvernement du Québec 
et la Ville en mars 2018, d’importantes décisions affectant la 
gouvernance et la gestion du projet ont été prises.
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Légende
Drapeau vert : décisions du gouvernement du Québec
Losange bleu : décisions du conseil municipal de Québec touchant la gestion du projet
Étoile rouge : décisions du conseil municipal de Québec touchant la gouvernance 

* Loi concernant le Réseau structurant de 
transport en commun de la Ville de Québec



Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Gouvernance et gestion du projet (suite)

 Une nouvelle structure de gouvernance a été mise en place en 
août 2019.

7 Vérificateur général



Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Gouvernance et gestion du projet (suite)

 Les décisions d’exécution importantes sont prises au sein du 
Comité de réalisation.

 Les principaux éléments pouvant influencer les coûts du projet,
sa portée ou son échéancier sont discutés lors des rencontres
du Comité de réalisation et du Comité directeur.

Il est essentiel que cette pratique soit maintenue pour toute la 
durée du projet.

 Pour la gouvernance du projet, la Ville s’est dotée d’instances 
dirigeantes qui assument les responsabilités qui leur 
incombent.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Estimation des coûts

 Il s’agit de coûts provisionnels qui devraient être de plus en plus 
précis puisque le Bureau de projet travaille à obtenir des données 
de conception plus détaillées.
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Mars 2018 Mars 2019 Décembre 2019

Budget total 2,991 G$ 3,287 G$ 3,300 G$

Provision pour 
risques

Incluse dans la provision 
pour contingences

260,4 M$, soit 10 %*
du budget applicable

262 M$, soit 10 %*
du budget applicable

Provision pour 
contingences

372,8 M$, soit 15 %*
du budget applicable

366,4 M$, soit 14 %*
du budget applicable

219 M$, soit 9 %*
du budget applicable

Provision pour 
inflation

158,0 M$ 290,2 M$ 231,1 M$

* Les pourcentages sont calculés à partir d’un montant qui n’inclut pas certains postes, notamment les provisions.



Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Estimation des coûts (suite)

 Entre mars 2018 et mars 2019, le budget total du projet est passé 
d’environ 3 milliards de dollars à 3,3 milliards à la suite de la 
réévaluation de certains postes de dépenses et des provisions pour 
risques et contingences. Le budget est financé notamment par une 
contribution de 300 millions de la Ville.

 En mars 2019, une provision pour risques distincte de la provision 
pour contingences a été ajoutée, ce qui est conforme aux bonnes 
pratiques.

 La proportion du budget consacré aux provisions pour risques et 
contingences est passée de 15 % à 24 % (372,8 M$ à 626,8 M$). 
Cette augmentation était une correction nécessaire compte tenu
du niveau de fiabilité des données.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Estimation des coûts (suite)

 À l’été 2019, le Bureau de projet a complété l’analyse financière
du projet et cette analyse a été intégrée au dossier d’affaires
de décembre 2019.

 Les provisions pour risques, contingences et inflation totalisaient 
alors 712,1 M$.

 Les provisions pour risques et contingences ont diminué pour 
atteindre 19 % du budget applicable, soit 481 M$.

 À ce stade-ci, les estimations n’ont pas gagné en fiabilité au point 
de justifier une telle diminution de la provision pour contingences 
entre mars 2019 et décembre 2019.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Estimation des coûts (suite)

 Nous jugeons qu’il y a un risque qui nécessite une surveillance 
étroite des provisions pour risques et contingences.

 Les montants qui y sont prévus nous apparaissent comme 
minimaux compte tenu du degré de fiabilité des données.

 Comme c’est généralement le cas à cette phase du projet, des 
travaux plus poussés doivent permettre d’augmenter la fiabilité
des données.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Gestion des risques

 Pour gérer les risques, le Bureau de projet s’est appuyé sur 
l’expertise d’une firme externe et la méthode utilisée respecte
en grande partie les exigences du dossier d’affaires et les bonnes 
pratiques d’analyse des risques.

 Nos analyses démontrent que le processus suivi a permis 
d’identifier uniquement des risques (possibilité de conséquences 
négatives sur le projet), alors qu’un tel exercice devrait aussi 
permettre de cibler des opportunités.

 La mise à jour du registre des risques et l’adéquation des mesures 
de contrôle constituent un défi d’appropriation pour les employés
du Bureau de projet, car ils doivent en assurer le suivi lors des 
prochaines phases du projet.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Gestion des risques (suite)

 Il convient de mettre en place le processus de maîtrise et de 
surveillance des risques qui doit être suivi.

Il est important que les responsabilités du suivi et de la 
surveillance des risques soient attribuées et que le poste de 
responsable des risques soit pourvu.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Communications avec les parties prenantes du projet

 Différentes activités de communication ont eu lieu depuis 2018 et 
elles ont contribué à informer les citoyens :
– annonce officielle en mars 2018 du lancement du projet;

– séances d’information et de consultation en avril 2018 pour permettre aux 
citoyens d’obtenir de l’information sur le RSTC;

– tournée à l’été et à l’automne 2019 d’un kiosque mobile d’information dans la 
ville pour permettre à la population d’en apprendre davantage sur le projet de 
RSTC;

– tenue de rencontres publiques d’information à l’été 2019 pour renseigner les 
citoyens et les commerçants sur l’avancée des travaux, pour mettre en lumière
les retombées positives et les enjeux soulevés par le projet;

– diffusion d’information sur les sites Internet de la Ville de Québec et du RTC, 
création d’un site Internet consacré au projet et diffusion de capsules vidéo;

– réalisation de points de presse mensuels pour informer les médias de l’avancée 
du projet.
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Résultats de la vigie exercée en 2019
sur le projet de RSTC

Communications avec les parties prenantes du projet (suite)

 Notre analyse de la situation nous amène à poser les deux constats 
suivants :

– Les besoins de communication ont été sous-estimés en 2018 et ont tardé à être 
définis. Les communications liées au projet ont finalement été confiées au 
Service des communications en août 2019.

– L’efficacité des différentes actions de communication n’a pas été mesurée, ce qui 
aurait permis d’ajuster le message, s’il y a lieu.

 La Ville doit s’assurer que ses efforts en matière de 
communication lui permettent de mobiliser le plus possible la 
communauté autour de l’intérêt public du projet et de 
capitaliser sur l’acceptabilité sociale du projet.
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