

Réfection complète des rues Salaberry, Saint-Jean et Turnbull

Intervention	Mai					Juin				Juillet				Août				Septembre				Octobre				Novembre				Décembre							
	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
Phase 1 Parc Lucien-Borne	■	■	■	■	■									■																							
Phase 1 1/2 Travaux souterrains St-Jean/Turnbull 1 semaine à valider														■																							
Phase 2 Côte de Salaberry Au nord de l'intersection St-Jean					■	■	■	■	■					■																							
Phase 3 Avenue Turnbull										■	■	■	■	■	■	■																					
Phase 3 1/2 Chambre de vannes Turnbull												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Travaux 24h / 24h Rue Turnbull - face à la ruelle Lockwell											■			■																							
Phase 4 Travaux 24h / 24h Intersection René-Lévesque / Turnbull														■		■																					
Phase 5 Travaux de surface St-Jean/Turnbull														■			■	■																			
Phase 6 Rue Saint-Jean														■			■	■	■	■	■	■	■	■													
Travaux 24h / 24h Rue Saint-Jean face à la caserne														■							■																
Phase 7 Intersection Saint-Jean/Salaberry et tronçon au sud de Salaberry														■											■	■											
Phase 8 Pavage de surface														■											■	■	■	■									
Phase finale Mise en service														■																■	■	■	■	■	■		

Vacances de la construction