



## sommaire décisionnel

<b>IDENTIFICATION</b>	<b>Numéro :</b> AP2012-717 <b>Date :</b> 07 Décembre 2012
<b>Unité administrative responsable</b>	Approvisionnement
<b>Instance décisionnelle</b>	Comité exécutif <b>Date cible :</b> 19 Décembre 2012
<b>Projet</b>	
<b>Objet</b>	Avis de modification numéro 1 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot-0B Excavation et pieux (Projet 2011-202) (VQ-44998)
<b>Code de classification</b>	<b>No demande d'achat</b> 2228106

### EXPOSÉ DE LA SITUATION

Cette demande provenait de la Direction générale (projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec) qui désirait retenir les services d'un entrepreneur en construction afin de réaliser les travaux suivants:

- La décontamination et la démolition de l'Édifce H (Hippodrome de Québec);
- La modification d'une partie de l'édifice du Pavillon du Commerce pour y aménager une chambre électrique et y relocaliser des équipements électriques provenant de l'Hippodrome;
- L'excavation de masse et certaines excavations spécifiques pour les têtes de pieux et longrines pour la construction du nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec (AMQ);
- La gestion des sols contaminés présents dans la zone d'excavation comme mentionné dans le rapport de caractérisation environnementale phase 2 et aux documents d'appel d'offres;
- Les travaux de pieux tubés à base élargie ainsi que la mise en place d'environ dix pieux;
- Le bétonnage des têtes de pieux et des longrines;
- La mise en place d'un remblai de propreté;
- Un bassin de décantation et son raccord au collecteur Lairet sur les terrains d'ExpoCité (boulevard Wilfrid-Hamel);
- Certains travaux relatifs aux installations de chantier nécessaires au réaménagement du Pavillon des arts d'ExpoCité aux fins du bureau de projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec.

À la suite de l'appel d'offres public 44998, ce contrat de 11 771 269,93 \$ (plus TPS et TVQ applicables) a été adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » 424, boulevard Raymond, Québec (Québec) G1C 8K9 (à l'attention de monsieur André Fortier).

La Direction générale (projet de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec) fait état d'un premier avis de modification de 184 360,73 \$ (plus TPS et TVQ applicables) relatif aux directives de modification décrites en annexe. Cet avis de modification porte le total du contrat à 11 955 630,66 \$ (plus TPS et TVQ applicables).

Le budget prévu au projet est de 400 000 000 \$. Le financement de cet avis de modification est inclus à l'intérieur du projet et n'entraîne pas de dépassement du coût total.

### DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE-2012-1332 du 20 juillet 2012, adjudication du contrat.

### ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

### RECOMMANDATION

D'autoriser une dépense supplémentaire de 184 360,73 \$ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. », pour des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot-0B Excavation et pieux, en vertu de la résolution CE-2012-1332 du 20 juillet 2012 et conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

### IMPACT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale nette est de 184 360,73 \$ (taxes récupérables à 100 %).

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 753, projet « K12075301 - Travaux de construction d'un amphithéâtre multifonctionnel ».



## sommaire décisionnel

<b>IDENTIFICATION</b>	<b>Numéro :</b> AP2012-717 <b>Date :</b> 07 Décembre 2012
<b>Unité administrative responsable</b>	Approvisionnement
<b>Instance décisionnelle</b>	Comité exécutif <b>Date cible :</b> 19 Décembre 2012
<b>Projet</b>	
<b>Objet</b>	Avis de modification numéro 1 au contrat Amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Lot-0B Excavation et pieux (Projet 2011-202) (VQ-44998)
<b>ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b>	
<b>ANNEXES</b>	Avis de modification numéro 1 (électronique)
<b>VALIDATION</b>	
<b>Intervenant(s)</b>	<b>Intervention Signé le</b>
Chantal Bernier	Finances Favorable 2012-12-12
<b>Responsable du dossier (requérant)</b>	
Martin Garon	Favorable 2012-12-12
<b>Approbateur(s) - Service / Arrondissement</b>	
Daniel Maranda	Favorable 2012-12-12
<b>Cosignataire(s)</b>	
<b>Direction générale</b>	
Daniel Beaudet	Favorable 2012-12-14
<b>Résolution(s)</b>	<b>Date:</b> 2012-12-19
<a href="#">CE-2012-2159</a>	





**Titulaire de la délégation de pouvoir pour avis de modification**

Contrat pour entrepreneurs et fournisseurs autres que des honoraires professionnels de plus de 100 000 \$

Nom du projet:	Amphithéâtre multifonctionnel de Québec	Date:	2012-10-31
	VQ-44998/Lot-0B Excavation et pieux	No du projet:	BAT-2011-202
No d'équipement:	B0931		

**Information**

Contrat accordé à :	Charles Auguste Fortier Inc.		
No résolution :	CE-2012-1332		
No bon de commande :	3232970	Montant original (taxes incluses):	13 534 017,61 \$
		Total des modifications à date :	211 968,75 \$
		Total du contrat à ce jour (taxes incluses) :	13 745 986,36 \$
% avancement du contrat :	6%	Budget de projet :	400 000 000 \$

**Détails des avis de modification présentés pour approbation (Taxes incluses)**


Numéro ADM	Date	Montant	Projets/Tâches
ADM-001-LOB	2012-11-15	211 968,75 \$	K120753.01/35.13230242

Total des modifications à approuver : 211 968,75 \$

**Historique des approbations de modifications (Taxes incluses)**

Montant déjà approuvé par le comité exécutif :	- \$
Cumulatif des avis approuvés selon délégation de dépenser et Comité exécutif :	- \$
Montant de la présente modification à approuver :	211 968,75 \$
Cumulatif des avis de modifications selon délégation de dépenser depuis dernier CE :	211 968,75 \$

**Préparé par :**

Frérérick Jourdain (Nom en lettres moulées)  2012-11-20 (Date)

**Titulaire de la délégation**

(En fonction du règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir (R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1) )

**Comité exécutif**