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Les cibles sont ambitieuses, mais réalistes. L’évolution 

de la posture mentale et du comportement de tous les 

usagers de la route s’échelonnera sur plusieurs années

Contexte - Cibles générales
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1. Corridors scolaires

➢Rues-écoles (Action complémentaire introduite en 2023)

2. Nouveaux trottoirs

3. Limites de vitesse

4. Passages pour personnes

5. Sites accidentogènes

6. Surveillance policière

7. Communication

8. Programme de soutien à la mobilisation

Contexte - Actions phares
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Bilan des actions 2023 
et 

Projets 2024
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Types d’intervention réalisée

• Ajout ou élargissement de trottoir

• Modification géométrique (saillie, intersection surélevée, etc.)

• Panneau de signalisation

• Signalisation lumineuse (panneau lumineux à vitesse variable, 
feux clignotants, feux de circulation, feux pour piétons)

• Marquage au sol

• Ajout de passage pour écoliers

1. Corridors scolaires 



6

1. Corridors scolaires

Arrondissement 2020 2021 2022

2023 2024

Terminé
À terminer

en 2024

Reporté

en 2024
Planifié

Reporté

en 2025

La Cité-Limoilou 3 6 4 1 2 4 10 0

Les Rivières 0 3 5 1 2 0 6 2

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 3 2 5 4 2 2 10 1

Charlesbourg 4 5 2 1 0 2 5 0

Beauport 1 1 4 4 2 1 7 1

La Haute-Saint-Charles 0 5 3 3 2 3 12 2

TOTAL 11 22 23 14 10 12 50 (1) 6

(1) Les actions planifiées en 2024 comprennent les actions 2023 à terminer en 2024 et 

les actions 2023 reportées à 2024
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École des Jeunes-du-Monde, septembre 2023

École Sacré-Cœur, septembre 2023

• Concept novateur visant à améliorer la sécurité des enfants sur 

le chemin de l'école en rendant les rues environnantes plus 

sécuritaires pour encourager les déplacements actifs chez les 

enfants et les familles

• Quatre (4) projets pilotes réalisés au cours de l’automne 2023 :

1. École Sacré-Cœur - La Cité-Limoilou.

2. Lab-école Stadacona - La Cité-Limoilou.

3. École des Jeunes-du-Monde - La Cité-Limoilou.

4. École Fernand-Séguin -Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge.

1. Corridors scolaires – Projets pilotes de rue-école
(Actions complémentaires introduites en 2023)
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Constats 

• La plupart des parents considèrent que leurs enfants se sentent plus en sécurité 
pendant les journées de la rue-école

• Un nombre significatif des participants se déclarent satisfaits du projet-pilote

• La majorité des répondants sont en faveur de la poursuite du projet, mais 
souhaitent également introduire des changements pour les prochaines éditions

• La direction des écoles et les parents mentionnent qu’ils n’ont pas le temps de 
gérer le projet

1. Corridors scolaires – Projets pilotes de rue-école
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Cibles 2020 2021 2022 2023 2024

Nombre de projets 37 27 34 22 32

Mètres linéaires 11 965 9 314 9 612 6 610 8 485

Types de projet 

• Corridors scolaires

• Développement du réseau piétonnier

2. Nouveaux trottoirs
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2. Nouveaux trottoirs

Arrondissement 2020 2021 2022
2023 2024

Terminé
À terminer 

en 2024
Planifié

Planifié 

2024- 2025

La Cité-Limoilou 2 1 3 0 3 5 0

Les Rivières 8 6 3 4 1 2 1

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 9 3 4 3 0 5 0

Charlesbourg 3 8 1 1 1 5 1

Beauport 7 3 1 8 4 9 3

La Haute-Saint-Charles 7 6 5 6 1 6 3

TOTAL 36 27 26 22 10 32 (1) 8

(1) Les actions planifiées en 2024 comprennent les actions 2023 à terminer en 2024
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Enjeu d’acceptabilité sociale associé à la localisation du trottoir

• Trottoir aménagé dans l’emprise municipale en dehors de la chaussée

• Impact sur la profondeur des allées de stationnement privé

• Impact possible sur les aménagements paysagers privés et les arbres situés dans l’emprise 
municipale

• Trottoir aménagé dans la chaussée

• Impact possible sur les conditions de stationnement sur rue

2. Nouveaux trottoirs
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Révision des limites de vitesse au cours de l’année 2021

3. Limites de vitesse

Principales voies de circulation, 

liens entre les quartiers

Rues principales de secteur 

résidentiel

Rues résidentielles

• Processus de suivi en cours pour déterminer si des mesures d’accompagnement doivent être 

déployées sur certaines rues
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Actions en cas 

de non-respect

Écart compris entre    

1 et 5 km/h

Écart compris entre   

6 et 15 km/h

Écart supérieur à    

15 km/h

Sensibilisation x x x

Surveillance policière x x

Mesures d’atténuation x

Écart entre la vitesse prescrite et la vitesse maximale pratiquée par 85 % des automobilistes (V85)

3. Limites de vitesse – Critères d’intervention
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Afficheurs de vitesse

3. Limites de vitesse – Sensibilisation

Arrondissement Jours d’utilisation

2020 2021 2022 2023

La Cité-Limoilou 0 1554 1743 2023

Les Rivières 49 749 588 651

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 378 1911 1337 1694

Charlesbourg 21 896 1176 1155

Beauport 56 1064 980 959

La Haute-Saint-Charles 126 1099 903 1043

 Total 630 7273 6727 7525
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Écart supérieur à 15 km/h

• Environ 60 rues identifiées en 2023

• Analyse des données de vitesse collectées

• Outils disponibles: 

• Balises en mode portique

• Mesure estivale

• Aménagement géométrique

• Pour répondre à plusieurs besoins

• Dents de dragon 

• Projet pilote – Analyse en cours

3. Limites de vitesse – Mesures d’atténuation
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Arrondissements Rue/Avenue Mesures

La Cité-Limoilou - -

Les Rivières
Saint-Léandre

Careau
Balises portiques

Sainte-Foy–Sillery–

Cap-Rouge

Louis-Francoeur

des Gouverneurs

Charles-Huot

Balises portiques

Saint-Félix

Rang Notre-Dame
Dents de dragon

Charlesbourg - -

Beauport - -

La Haute-Saint-

Charles

Golf

Valvue

Petite-Oasis

Balises portiques

3. Limites de vitesse

Projets d’apaisement de la vitesse 

éphémères réalisés en 2023
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Nouvel outil à évaluer en 2024 

• Implantation de plusieurs seuils de ralentissement sur une rue

• Un (1) projet pilote par arrondissement

• Rues locales secondaires et tertiaires

• Objectifs

• Évaluer l’efficacité réelle de la mesure sur la vitesse pratiquée

• Évaluer l’acceptabilité des résidants à l’égard de la mesure

• Évaluer les impacts sur le déplacement des véhicules d’urgence et des véhicules d’entretien 

de la chaussée

3. Limites de vitesse – Mesures d’accompagnement
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Arrondissement 2020 2021 2022
2023 2024

Terminé Planifié

La Cité-Limoilou 5 7 10 4 56

Les Rivières 1 9 11 0 43

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 9 38 22 10 83

Charlesbourg 3 6 8 7 22

Beauport 1 12 8 11 33

La Haute-Saint-Charles 1 11 5 1 23

TOTAL 20 83 64 33 260

Mettre à niveau la signalisation des passages conformément aux nouvelles normes du MTMD

4. Passage pour personnes
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4. Passage pour personnes

Bonifier l’aménagement des passages avec système feux à pulsation 

rapide pour piétons où la signalisation et le marquage ne suffisent pas

Arrondissement 2020 2021 2022
2023 2024

Terminé Planifié

La Cité-Limoilou 0 0 0 2 2

Les Rivières 0 0 1 0 1

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 0 0 2 0 6

Charlesbourg 0 0 1 1 1

Beauport 0 0 1 2 4

La Haute-Saint-Charles 0 1 0 1 2

TOTAL 0 1 5 6 16
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4. Passage pour personnes

Augmentation du temps de la phase pour les piétons à 70 intersections :

• pour offrir un temps confortable et sécuritaire pour les usagers (1,1 m/s)

• pour répondre aux besoins du secteur en visant un équilibre et une fluidité des différents 
modes de transport

Arrondissement
2023

Terminé

La Cité-Limoilou 19

Les Rivières 12

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 14

Charlesbourg 8

Beauport 5

La Haute-Saint-Charles 11

Agglomération (Ancienne-Lorette) 1

TOTAL 70

Exemple : Boulevard Hamel à 8 voies de large



21

4. Passage pour personnes

Autres interventions concernant les feux pour piétons au feu de circulation en 2023

• 20 nouveaux feux pour piétons ont été ajoutés

o 5 feux pour piétons installés à des feux de circulation existants

o 15 feux pour piétons installés à de nouveaux feux de circulation
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Critères

• Taux d’accidents supérieur au taux critique

• Indice de gravité supérieur à l’indice de gravité moyen

• Fréquence d’au moins 10 collisions pendant la période 

d’analyse (5 ans – 2013 à 2017)

Sites

• 140 sites identifiés 

• 51 projets (regroupant 62 sites) à corriger d’ici 2024 

• 24 sites supplémentaires corrigés dans le cadre du projet 

du tramway 

5. Sites accidentogènes
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• Pour observer les bénéfices, il faut colliger des données sur une période de 3 à 5 ans 

5. Sites accidentogènes – Ville de Québec

(1) Les actions planifiées en 2024 comprennent les actions 2023 à terminer en 2024 

Arrondissement 2020 2021 2022

2023 2024 2025 et +

Terminé
À terminer

en 2024
Planifié Planifié

La Cité-Limoilou 0 2 1 3 2 8 1

Les Rivières 0 1 1 0 1 2 10

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 0 1 0 0 1 1 3

Charlesbourg 0 1 0 0 2 7 2

Beauport 0 0 0 0 1 3 1

La Haute-Saint-Charles 0 0 1 0 0 0 2

TOTAL VILLE 0 5 3 3 7 21 (1) 19
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Site accidentogène

Intersection boulevard Louis-XIV et boulevard Raymond

5. Sites accidentogène – Exemple prévu pour 2024

Nature des interventions à réaliser

o Modification des feux de circulation 

(programmation et mobiliers)

o Modification des infrastructures pour faciliter 

les modes actifs (trottoirs et traverses)
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o 21 336 heures d’intervention en sécurité routière 

par le SPVQ

o 3924 heures d’opérations dans les zones scolaires 

(le SPVQ a intensifié sa présence)

o Déploiement du radar vivant afin d’augmenter la 

sensibilisation des conducteurs au respect de la 

vitesse en zone scolaire.

o Assignation de policiers pour des opérations de 

sécurité routière à proximité de sites 

accidentogènes.

o En collaboration avec le STMI, analyse de 

14 collisions graves

6. Surveillance policière
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7. Communications – Campagne publicitaire

Budget 2023 : 150 000 $

Public cible : Tous les usagers de la route, en particulier les 

automobilistes et les piétons

Angle : Vous n’êtes pas tout seul sur la route

• 39 % des citoyens disent avoir été exposés à la campagne publicitaire 

de la Ville de Québec sur la sécurité routière

• 73 % mentionnent avoir apprécié la publicité de la Ville de Québec 

sur la sécurité routière

• 87 % des citoyens sont en accord pour dire que le message de la 

campagne publicitaire est clair et facile à comprendre 

Budget 2024 : 125 000 $

Reprise du concept 2023 avec nouvelle rédaction des visuels

Début de la campagne en mai
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2021 2022 2023 2024

Nombre de projets soumis 30 33 37 42

Nombre d’organismes 50 58 53 52

Investissement 150 000 $ 174 000 $ 143 000 $ 146 000  $

8. Programme de soutien à la mobilisation



Merci !

Des questions ?
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